

ПРИКАЗ

от 26.06.2023 г.

№ 89

Об утверждении Плана-графика по введению ФООП

В соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в целях обеспечения эффективного перехода на реализацию обновленных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 26» (Приложение)
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Козлову А.В., учителя русского языка и литературы.

Директор школы: _____ Бутов Ю.В.

Утверждаю
Директор МОУ СШ № 26
_____ Ю.В.Бутов
Приказ № 89 от 26.06.2023 г.

**План-график
введения федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 26»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение координатора вопросов введения обновлённых ФГОС	Май 2023	директор	распоряжение

2	Организация деятельности органов, координирующих введение ФГОС	июнь-август 2023	директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне общеобразовательной организации
3	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения ФГОС	июнь-август 2023	директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне общеобразовательной организации
4	Проведение самодиагностики готовности к введению ФГОС	Июль 2023	администрация	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
5	Организация участия педагогов школы к совещаниях по актуальным вопросам введения ФГОС	По отдельному графику	ШМО	Коррекция действий педагогического коллектива в рамках введения ФГОС
6	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	Июль 2023	Метод.служба школы	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации.
7	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП До 15.08.2023		директор, метод. служба школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8	Формирование плана-графика по введению ФГОС	Июнь 2023	директор	Синхронизация процессов управления введением ФГОС
9	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июль 2023	директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

III. Методическое обеспечение введения ФООП				
10	Организация участия педагогов школы в работе региональных и муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Июнь-август 2023	руководитель ШМО	Своевременно оказанная адресная методическая помощь педагогическим работникам
11	Организация участия педагогов школы в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС	Сентябрь-декабрь 2023	руководитель ШМО	Использование возможности включить в процесс профессионального общения каждого учителя.
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023	администрация	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ОО по актуальным дополнительным профессиональным программам, включающие вопросы внедрения и реализации ФООП.	По отдельному графику ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО»	администрация, руководитель ШМО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
V. Мониторинг готовности муниципального образования к введению ФООП				
14	Участие индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФООП	Июль-август 2023	директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФООП

15.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Октябрь-ноябрь 2023	директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных общеобразовательных учреждениях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
16	Информирование общественности через средства массовой информации (официальной страницы ВКонтакте) о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО	В течение 2023 года	педагогический коллектив	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП